〇学区審議会スケジュール（案）

	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
◎学区審議会			◎						◎						◎					◎						◎				
これまでの経緯及び概要等について																														
みらい平地区における教育施設の整備（経緯）																														
みらい平地区新設中学校の施設概要																														
児童生徒数の推計																														
指定学校の変更の状況（指定校変更）																														
みらい平地区新設中学校の学区（論点整理）																														
新設中学校の学区について（論点①）																														
みらい平地区の学区																														
中間答申（案）																														
みらい平地区周辺地域について（論点②）																														
指定学校の変更基準について																														
周辺区域を含めた検討																														
答申の調整																														
最終答申（案）																														
最終答申の伝達																														