様式第２号（第６条関係）

設計図書等質疑応答書

１　担当課名　学校総務課

２　通知番号　令和８年４月１０日　つくばみらい市公告第６０－２号

３　件　　名　０８単学　伊奈東中学校体育館空調設備設置工事

質　問　事　項	回　　答
中東情勢等により、工期期間中に建設資材の高騰があった場合、変更の対象となりますか。	「建設工事請負契約書」第２５条に該当する場合は、協議の上、請負代金額の変更について検討します。
中東情勢により、工期期間中に資材納入が遅れる場合、工期延長は可能なのでしょうか。	原則、契約工期内で施工を完了してください。ただし、社会情勢等により資材納入が遅れる場合は、協議の上、工期延長について検討します。