

後期計画（平成24年度末）の進捗状況

1. 施策評価の方法とその状況

評価手法としては、事業を主体的に実施する担当課が目標の達成度の状況を「個別事業評価シート」を用いて検討し、担当課の視点から評価を行いました。

評価ランクは、「A＝計画どおり進捗した」「B＝目標に近く、概ね進捗した」「C＝停滞・事業を未実施」「D＝終了、評価なし」の4分類としました。

2. 全体の進捗状況

前期計画において実施された事業（69事業{統合前73事業}）を評価ランク別に整理した結果、A評価が27事業、B評価が36事業、C評価が3事業、D評価が3事業となりました。

A、B評価の事業が全体の約91.3%（63事業）を占めており、目標に近く、概ね進捗した結果となっています。

一方、C評価の事業は全体の約4.35%（3事業）で、その約66.6%を「5 子どもが安全に安心して暮らせるまち」の事業が占めています。また、D評価の事業も、全体の約4.35%（3事業）となっています。主な評価の理由としては、同様の事業を行っていることから終了(統合)することによるものです。今後も市民のニーズを踏まえ内容の見直しや実施に向けた再検討を行い、より内容を充実させる必要があることが挙げられます。

今後も、A、B評価の事業を継続して実施しつつ、C評価の事業についても、内容の見直しや実施に向けた再検討を行い、より包括的な計画推進体制を構築していくことが必要です。

平成24年度末計画の進捗状況

基本施策	事業数	評価ランク			
		A	B	C	D
1 共に育てる子育てサービスの充実したまち	10	5	4	0	1
2 親と子どもが輝く健康づくりのまち	19	4	13	0	2
3 親と子どもが学び環境の充実したまち	16	7	8	1	0
4 個性と能力を活かし生活できるまち	9	4	5	0	0
5 子どもが安全に安心して暮らせるまち	9	5	2	2	0
6 要支援児へのきめ細かな取り組み	6	2	4	0	0
事業合計	69	27	36	3	3

3. 基本目標別の進捗状況

基本目標1 共に育てる子育てサービスの充実したまち

基本目標1「共に育てる子育てサービスの充実したまち」は、10事業のうちA評価が5事業、B評価が4事業で、A、B評価の事業が全体の90%を占めています。

基本施策①「保育体制の整備」は、A評価が4事業、B評価が1事業で、全ての事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策②「子育て相談体制・情報提供の充実」は、B評価が1事業で、事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策③「地域における子育て支援のネットワークづくり」は、B評価が2事業、D評価が1事業で、事業が目標に近く、概ね進捗しています。D評価の事業は、同一内容のある別事業と統合し、能率的な事業運営を行う方針です。

基本施策④「児童虐待防止対策の充実」は、A評価が1事業で、事業が計画どおりに進捗しています。

基本目標1の進捗状況

基本施策	事業数	評価ランク			
		A	B	C	D
① 保育体制の整備	5	4	1	0	0
② 子育て相談体制・情報提供の充実	1	0	1	0	0
③ 地域における子育て支援のネットワークづくり	3	0	2	0	1
④ 児童虐待防止対策の充実	1	1	0	0	0
計	10	5	4	0	1

基本目標2 親と子どもが輝く健康づくりのまち

基本目標2「親と子どもが輝く健康づくりのまち」は、19事業のうちA評価が4事業、B評価が13事業、D評価が2事業となっており、A、B評価の事業が全体の89.5%を占めています。

基本施策①「出産や育児不安への相談体制の充実」は、A評価が2事業、B評価が7事業で、全ての事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策②「子どもや母親の健康の確保」は、B評価が4事業、全ての事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策③「食育の推進」は、A評価が1事業、B評価が2事業で、全ての事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策④「思春期保健対策の推進」は、A評価が1事業、D評価が2事業で、D評価の事業は、同様の事業に移行・集約のため、終了となっています。これ以外の事業は計画どおりに進捗しています。

基本目標 2 の進捗状況

基本施策	事業数	評価ランク			
		A	B	C	D
① 出産や育児不安への相談体制の充実	9	2	7	0	0
② 子どもや母親の健康の確保	4	0	4	0	0
③ 食育の推進	3	1	2	0	0
④ 思春期保健対策の推進	3	1	0	0	2
計	19	4	13	0	2

基本目標 3 親と子どもが学び環境の充実したまち

基本目標 3 「親と子どもが学び環境の充実したまち」は、16 事業のうち A 評価が 7 事業、B 評価が 8 事業、C 評価が 1 事業となっており、A、B 評価の事業が全体の 93.8% を占めています。

基本施策①「親になるための学習環境の整備」は、A 評価が 1 事業で、事業が計画どおりに進捗しています。

基本施策②「子どもの活動の場や機会の確保」は、A 評価が 2 事業、B 評価が 3 事業で、事業は目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策③「生きる力の養成と個性を大切にした教育の推進」は、A 評価が 3 事業、B 評価が 2 事業、C 評価が 1 事業で、全体として概ね進捗しています。

基本施策④「地域活動の推進」は、B 評価が 3 事業で、全ての事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策⑤「有害環境対策の充実」は、A 評価が 1 事業となっており、計画どおりに進捗しています。

基本目標 3 の進捗状況

基本施策	事業数	評価ランク			
		A	B	C	D
① 親になるための学習環境の整備	1	1	0	0	0
② 子ども活動の場や機会の確保	5	2	3	0	0
③ 生きる力の養成と個性を大切にした教育の推進	6	3	2	1	0
④ 地域活動の推進	3	0	3	0	0
⑤ 有害環境対策の充実	1	1	0	0	0
計	16	7	8	1	0

基本目標4 個性と能力を活かし生活できるまち

基本目標4の「個性と能力を活かし生活できるまち」は、9事業のうちA評価が4事業、B評価が5事業となっており、A、B評価の事業が全体を占めています。

基本施策①「仕事と子育ての両立の推進」は、B評価が4事業で、全ての事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策②「育児中の親の再就職支援」は、B評価が1事業で、概ね計画どおりに進捗しています。

基本施策③「子育ての経済的支援」は、A評価が4事業で、全ての事業が計画どおりに進捗しています。

基本目標4の進捗状況

基本施策	事業数	評価ランク			
		A	B	C	D
① 仕事と子育ての両立の推進	4	0	4	0	0
② 育児中の親の再就職支援	1	0	1	0	0
③ 子育ての経済的支援	4	4	0	0	0
計	9	4	5	0	0

基本目標5 子どもが安全に安心して暮らせるまち

基本目標5の「子どもが安全に安心して暮らせるまち」は、9事業のうちA評価が5事業、B評価が2事業、C評価が2事業となっており、A、B評価の事業が全体の77.8%を占めています。

基本施策①「バリアフリーのまちづくり」は、C評価が1事業で、事業の停滞が見られます。主な理由としては、市役所分庁舎方式の継続の有無の判定やバリアフリーの度合いをどうするべきか図っている段階で、事業が進んでいない状況にあります。

基本施策②「安心して子育てできる住環境づくり」は、B評価が1事業で、事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策③「快適な公園環境の整備」は、B評価が1事業で、事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策④「安全な道路や交通環境の整備」は、A評価が2事業、C評価が1事業で、未実施の事業が1つありC評価となっていますが、これ以外は、計画通りに進捗しています。C評価の理由は、現在、利用状況の把握および改修箇所の調査に努めている段階であることが挙げられています。

基本施策⑤「子ども等の安全の確保」は、A評価が3事業で、全ての事業が目標に近く、進捗しています。

基本目標 5 の進捗状況

基本施策	事業数	評価ランク			
		A	B	C	D
① バリアフリーのまちづくり	1	0	0	1	0
② 安心して子育てできる住環境づくり	1	0	1	0	0
③ 快適な公園環境の整備	1	0	1	0	0
④ 安全な道路や交通環境の整備	3	2	0	1	0
⑤ 子ども等の安全の確保	3	3	0	0	0
計	9	5	2	2	0

基本目標 6 要支援児へのきめ細かな取り組み

基本目標 6 の「要支援児へのきめ細かな取り組み」は、6 事業のうち A 評価が 2 事業、B 評価が 4 事業となっており、全ての事業が A、B 評価です。

基本施策①「成長・発育の支援」は、A 評価が 2 事業、B 評価が 3 事業で、全ての事業が目標に近く、概ね進捗しています。

基本施策②「障害児施策の充実」は、B 評価が 1 事業で、目標に近く、概ね進捗しています。

基本目標 6 の進捗状況

基本施策	事業数	評価ランク			
		A	B	C	D
① 成長・発育の支援	5	2	3	0	0
② 障害児施策の充実	1	0	1	0	0
計	6	2	4	0	0