

■全体スケジュール・会議の開催予定[つくばみらい市義務教育施設適正配置計画策定工程表]

業務名	平成25年度												平成26年度														
	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬
■つくばみらい市義務教育施設適正配置基本計画（平成25年度）																											
序・策定方針	策定方針																										
(1) 義務教育施設等の現状把握	現況把握																										
(2) 住民意向の把握	意向把握のまとめ																										
(3) 将来人口・児童数の推計	将来人口・児童数の推計																										
(4) 課題の整理	課題の整理																										
(5) つくばみらい市の義務教育施設に関する基本的な考え方	義務教育施設に関する基本的な考え方																										
(6) 義務教育施設の適正配置に関する基本的な考え方	施設の適正配置に関する基本的な考え方																										
(7) 再編パターンの検討	再編パターンの検討(複数案)																										
(8) つくばみらい市義務教育施設適正配置基本計画の作成	義務教育施設適正配置基本計画(案)のとりまとめ																										
(9) (仮称)陽光台小学校の開校に伴う暫定措置について	(仮称)陽光台小学校の開校に伴う暫定措置について																										
(10) みらい平地区における新たな小中学校の可能性について	みらい平地区における新たな小中学校の可能性について																										
■住民参加・広報活動の実施（平成25、26年度）																											
(1) つくばみらい市義務教育施設に関するアンケート調査の実施	<p>■9/17配付</p> <p>学校等の配布回収</p> <p>一般・郵送配付・回収</p> <p>データの入力・集計・解析</p> <p>市民説明会 4中学校区開催 市の教育環境をめぐる現状と課題(趣旨、スケジュールなど) 開催日:12日・13日・19日・20日・21日</p> <p>■10/16回収</p> <p>調査票の設計</p> <p>① 保護者アンケート調査(小学生・中学生・未就学児の保護者)</p> <p>② 一般住民アンケート調査</p> <p>市民説明会 10地区開催 再編パターン</p> <p>ホームページ作成</p> <p>パブコム準備 広報原稿</p> <p>パブコム実施 2~3週間</p> <p>市民説明会 10地区開催 再編案・存続校案</p> <p>ホームページ作成</p>																										
(2) 市民説明会の開催																											
(3) パブリックコメントの実施																											
(4) 広報紙等での周知																											
■つくばみらい市義務教育施設適正配置実施計画（平成26年度）																											
(1) 再編パターン方針(案)	再編パターン方針(案)の決定																										
(2) 再編パターンにおける存続校の検討・評価	再編パターンにおける存続校の検討・評価																										
(3) 給食・廃校施設・スクールバスの活用の方針の整理	給食・廃校施設・スクールバスの活用の方針の整理など																										
■つくばみらい市義務教育施設適正配置審議会・つくばみらい市義務教育施設適正配置検討委員会等（平成25、26年度）																											
(1) つくばみらい市義務教育施設適正配置審議会	<p>第1回審議会 委員・顧問 基本方針 現況と課題</p> <p>第2回審議会 義務教育・施設に関する基本的な考え方</p> <p>第3回審議会 再編パターンの検討(再編パターン方針案)・基本計画素案</p> <p>第4回審議会 再編パターンの決定</p> <p>第5回審議会 再編パターンにおける存続校</p> <p>第6回審議会 給食・廃校施設・スクールバスの活用・実施計画素案</p> <p>第7回審議会 つくばみらい市義務教育施設適正配置実施計画(答申)</p>																										
(2) つくばみらい市義務教育施設適正配置検討委員会	<p>第1回会議 策定方針 スケジュール 義務教育施設の現況 アンケート・速報 将来人口推計 課題の整理</p> <p>第2回会議 義務教育施設に関する基本的な考え方 みらい平地区の新たな小中学校の可能性について(1)</p> <p>第3回会議 みらい平地区の新たな小中学校の可能性について(2) 再編パターンの検討1(たたき台)</p> <p>第4回会議 再編パターンの検討2(再編パターン案)</p> <p>第5回会議 みらい平地区の新たな小中学校の可能性について(3) 再編パターンの検討3(再編パターン方針案) 基本計画素案</p> <p>第1回会議 再編パターン方針からの絞り込み(1)-組みあわせ案</p> <p>第2回会議 再編パターン方針からの絞り込み(2)-組みあわせ案 再編パターン(決定案)における存続校の検討・評価(1)-存続校評価</p> <p>第3回会議 再編パターン(決定案)における存続校の検討・評価(2)-存続校(案)</p> <p>第4回会議 スクールバスの考え方整理 -導入の基本的考え方・運行ルートの検討</p> <p>第5回会議 給食センターの活用・跡地利用について・実施計画素案</p> <p>第6回会議 つくばみらい市義務教育施設適正配置実施計画 パブリックコメント報告</p>																										
(3) つくばみらい市学区審議会	(学区審議会開催は参考として掲載)																										
(4) みらい平地区新設小学校開校準備協議会	(開校準備協議会の開催は参考として掲載)																										
(5) 議会説明	<p>第1回会議 発足</p> <p>2回以降委員会ごとに開催(校名等検討委員会・式典等検討委員会・教育課程検討委員会・学校生活検討委員会・PTA設立準備委員会・その他)</p>																										
■報告																											