

## 【資料1】事業スケジュール表（案）

日 程	内 容
令和 4年 8月25日	実施方針(案)の公表
令和 4年 9月 2日	実施方針(案)の説明会(民間事業者向け)
令和 4年 9月 5日～16日	実施方針(案)等に関する質問・意見の受付
令和 4年 9月30日	実施方針(案)等に関する質問回答・意見の公表
令和 4年10月	実施方針(案)等に関するヒアリング(市が必要と判断する場合)
令和 4年11月	特定事業の選定・公表
令和 4年12月	債務負担行為の設定(議会の議決予定)
令和 5年 1月	募集要項(案)等の公表(公募公告)
令和 5年 1月	募集要項(案)等に関する説明会
令和 5年 1月	募集要項(案)等に関する質問の受付
令和 5年 2月	募集要項(案)等に関する質問回答の公表
令和 5年 2月	募集要項(案)等に関するヒアリング(市が必要と判断する場合)
令和 5年 3月	参加表明書、参加資格確認申請書の受付
令和 5年 4月	参加資格確認審査の結果の通知
令和 5年 5月	提案書の受付
令和 5年 5月	提案プレゼン、審査委員会の開催
令和 5年 7月	優先交渉権者の選定・決定・公表
令和 5年 7月	基本協定の締結、審査結果の公表
令和 5年 8月	仮契約の締結
令和 5年 9月	議会承認 SPCとの事業契約の締結(議会の議決予定)
令和 5年 9月～令和 6年12月	本施設的设计・建設・入居者募集業務期間
令和 6年12月	本施設の引き渡し
令和 7年 1月	本施設の入居開始(供給開始)
令和 7年 2月～令和37年 3月	本施設の維持管理・運営業務期間
令和37年 3月	事業契約の終了