


(仮称) 未来平地区新設中学校

◆◆◆未来NEWS◆◆◆

【創刊号】
つくば未来市
教育委員会
令和6年10月

「未来NEWS」では、令和9年4月開校予定の(仮称)未来平地区新設中学校の施設整備や学区・開校準備などの情報について、保護者の皆さまにお知らせします。

新設中学校イメージ図



令和9年4月開校に向けて建設工事を準備中

新設中学校の工事設計では、当初、校舎棟(校舎・体育館・武道館)とプール棟を建設する計画で進めていました。しかしながら、近年の社会情勢による物価高騰により、中学校建設費も例外なく高騰する状況となりました。

市としましては、これからも生徒数の推計が増加傾向となっていることから、令和9年4月に開校することを最優先とし、当初の計画からプール棟の建設を見送り、校舎棟の建設工事のみとすることで物価高騰に対応することとしました。


令和6年7月、新設中学校建設工事の入札公告を実施し、開札日は8月30日となっていましたが、入札期限の29日までに応札者がいなかったため1度目の入札は中止となりました。現在は、2度目の入札実施に向けて準備を進めています。

なお、開校時期については、当初の予定どおり令和9年4月を予定しています。

《 今後のスケジュール 》

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
入札・契約	建設工事		開校
	開校準備		

これまでの流れ

- 
- 令和4年度 基本設計を開始
・新設中学校のコンセプトや図面を作成
- 令和5年度
5月 基本設計の内容に関するパブリック・コメント及び市民説明会を開催
基本設計が完了し、実施設計を開始
・新設中学校の詳細な仕様決定や図面などを作成
6月 学区審議会を開催（全4回）
・新設中学校の学区について審議を行う
12月 近隣住民説明会を開催
・新設中学校建設予定地の周辺への影響について説明
3月 実施設計が完了
- 令和6年度
5月 学区に関する説明会を開催
・該当する小中学校の保護者や地域住民を対象に、新設中学校の学区について説明
7月 新設中学校建設工事の入札について公告
8月 入札の応札者がいなかったため、入札中止
⇒現在、令和9年4月開校に向けて、2度目の入札を実施するため準備中

通学区域（学区）

新設中学校の学区は、【陽光台小学校、富士見ヶ丘小学校、谷和原小学校、福岡小学校区】とする方針で現在進めています。

就学に関する意向調査・保護者説明会

現在の小学5・6年生（開校時に中学2・3年生）を対象に、どの中学校に行きたいか意向調査（アンケート）を行う予定です。意向調査の詳細については、就学に関する保護者説明会を実施予定です。説明会については、改めてご案内させていただきます。

開校に向けての準備

新設中学校の学校名や校章、校歌をはじめ、制服・体操服、通学路・通学方法、PTA組織などに関する協議をしていただく開校準備委員会を立ち上げる予定です。開校準備委員会は、保護者や教職員等で構成され、より良い教育環境となるよう開校に向けた準備を進めていきます。

開校準備委員会の立ち上げ時期は、建設工事の進捗状況に合わせて決定します。

今後も、新設中学校に関する施設整備や学区・開校準備などに関する情報について、「みらいNEWS」を通じて、保護者の皆さまにお知らせします。

【お問い合わせ先】

つくばみらい市教育委員会 学校総務課

TEL：0297-58-2111（内線7102・7103・7104）

