

【工事週報】

工事名称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施工会社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工事住所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1 事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
3/31 (月)	場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。	午前20台 午後20台	中	中
4/1 (火)	場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。	午前20台 午後20台	中	中
4/2 (水)	場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。	午前20台 午後20台	中	中
4/3 (木)	場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。	午前20台 午後20台	中	中
4/4 (金)	場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。	午前20台 午後20台	中	中
4/5 (土)	全休日	-	-	-
4/6 (日)	全休日	-	-	-
騒音・振動レベル凡例				
騒音(小) 電動工具作業等		振動(小) 電動工具作業等		
騒音(中) 重機作業		振動(中) 重機作業		
騒音(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		振動(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		