

## 【工事週報】

工事名称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施工会社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工事住所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1 事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

| 【予定】                   | 主な作業内容                                          | 大型工事車両の台数              | 騒音 | 振動 |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----|----|
| 4/7 (月)                | 場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。南面の歩道部車両進入路作成工事を行います。 | 午前30台 午後20台            | 中  | 中  |
| 4/8 (火)                | 場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。南面の歩道部車両進入路作成工事を行います。 | 午前30台 午後20台            | 中  | 中  |
| 4/9 (水)                | 場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。南面の歩道部車両進入路作成工事を行います。 | 午前30台 午後20台            | 中  | 中  |
| 4/10 (木)               | 場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。南面の歩道部車両進入路作成工事を行います。 | 午前30台 午後20台            | 中  | 中  |
| 4/11 (金)               | 場内の残土搬出を行います。北西の擁壁工事を行います。南面の歩道部車両進入路作成工事を行います。 | 午前30台 午後20台            | 中  | 中  |
| 4/12 (土)               | 全休日                                             | -                      | -  | -  |
| 4/13 (日)               | 全休日                                             | -                      | -  | -  |
| 騒音・振動レベル凡例             |                                                 |                        |    |    |
| 騒音(小) 電動工具作業等          |                                                 | 振動(小) 電動工具作業等          |    |    |
| 騒音(中) 重機作業             |                                                 | 振動(中) 重機作業             |    |    |
| 騒音(大) コンクリート打設作業 杭打設作業 |                                                 | 振動(大) コンクリート打設作業 杭打設作業 |    |    |