

【 工 事 週 報 】

工 事 名 称：(仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社：安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所：茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1 事務所連絡先：0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
4/14（月）	場内の残土搬出工事・北西の擁壁工事・南面仮設車路工事	午前25台 午後20台	中	中
4/15（火）	場内の残土搬出工事・北西の擁壁工事・南面仮設車路工事	午前25台 午後20台	中	中
4/16（水）	場内の残土搬出工事・北西の擁壁工事・南面仮設車路工事	午前25台 午後20台	中	中
4/17（木）	場内の残土搬出工事・北西の擁壁工事	午前25台 午後20台	中	中
4/18（金）	場内の残土搬出工事・北西の擁壁工事	午前25台 午後20台	中	中
4/19（土）	場内の残土搬出工事・北西の擁壁工事	午前25台 午後20台	中	中
4/20（日）	全休日	-	-	-
騒音・振動レベル凡例				
騒音(小) 電動工具作業等		振動(小)	電動工具作業等	
騒音(中) 重機作業		振動(中)	重機作業	
騒音(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		振動(大)	コンクリート打設作業 杭打設作業	