

## 【 工 事 週 報 】

工 事 名 称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1      事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

| 【予定】                   | 主な作業内容                          | 大型工事車両の台数              | 騒音 | 振動 |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|----|----|
| 8/18 (月)               | 北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎工事             | 午前40台 午後40台            | 中  | 中  |
| 8/19 (火)               | 北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎工事             | 午前40台 午後40台            | 中  | 中  |
| 8/20 (水)               | 北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎コンクリート工事       | 午前40台 午後40台            | 大  | 大  |
| 8/21 (木)               | 北西擁壁コンクリート工事・校舎棟根切工事、基礎コンクリート工事 | 午前40台 午後40台            | 大  | 大  |
| 8/22 (金)               | 北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎工事             | 午前30台 午後30台            | 中  | 中  |
| 8/23 (土)               | 北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎工事             | 午前10台 午後10台            | 中  | 中  |
| 8/24 (日)               | 全休日                             | -                      | -  | -  |
| 騒音・振動レベル凡例             |                                 |                        |    |    |
| 騒音(小) 電動工具作業等          |                                 | 振動(小) 電動工具作業等          |    |    |
| 騒音(中) 重機作業             |                                 | 振動(中) 重機作業             |    |    |
| 騒音(大) コンクリート打設作業 杭打設作業 |                                 | 振動(大) コンクリート打設作業 杭打設作業 |    |    |