

【 工 事 週 報 】

工 事 名 称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1 事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
8/25 (月)	北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎工事	午前40台 午後40台	中	中
8/26 (火)	北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎工事	午前40台 午後40台	中	中
8/27 (水)	北西擁壁コンクリート工事・校舎棟根切工事、基礎工事	午前45台 午後45台	大	大
8/28 (木)	北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎工事	午前40台 午後40台	中	中
8/29 (金)	北西擁壁工事・校舎棟根切工事、基礎工事	午前30台 午後30台	中	中
8/30 (土)	校舎棟根切工事、基礎工事	午前10台 午後10台	中	中
8/31 (日)	全休日	-	-	-
騒音・振動レベル凡例				
騒音(小) 電動工具作業等		振動(小) 電動工具作業等		
騒音(中) 重機作業		振動(中) 重機作業		
騒音(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		振動(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		