

【 工 事 週 報 】

工 事 名 称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1

現場事務所連絡先: 0 2 9 7 - 3 8 - 6 3 6 7

(休暇中の連絡先: 安藤ハザマ水戸営業所: 0 2 9 - 2 2 1 - 5 1 7 1)

※天候・工事の進捗によって変動がございます

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
4/28 (月)	全休日	-	-	-
4/29 (火)	全休日	-	-	-
4/30 (水)	場内の鋤取り、地盤改良工事・北西の擁壁工事	午前10台 午後10台	中	中
5/1 (木)	場内の鋤取り・残土搬出、地盤改良工事・北西の擁壁工事	午前30台 午後20台	中	中
5/2 (金)	場内の鋤取り・残土搬出、地盤改良工事・北西の擁壁工事	午前30台 午後20台	中	中
5/3 (土)	全休日	-	-	-
5/4 (日)	全休日	-	-	-
騒音・振動レベル凡例				
騒音(小) 電動工具作業等		振動(小) 電動工具作業等		
騒音(中) 重機作業		振動(中) 重機作業		
騒音(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		振動(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		