

## 【 工 事 週 報 】

工 事 名 称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1 事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
6/2 (月)	北西・北東擁壁工事、南西仮設駐車場工事	午前15台 午後15台	中	中
6/3 (火)	北西・北東擁壁工事、南西仮設駐車場工事	午前15台 午後15台	中	中
6/4 (水)	北西・北東擁壁工事、南西仮設駐車場工事	午前15台 午後15台	中	中
6/5 (木)	北西擁壁基礎コンクリート工事、北東擁壁工事、南西仮設駐車場工事、杭打機組立工事	午前25台 午後25台	大	大
6/6 (金)	北西足場組立工事、北東擁壁工事、南西仮設駐車場工事、杭打機組立工事	午前15台 午後15台	大	大
6/7 (土)	全休日	-	-	-
6/8 (日)	全休日	-	-	-
<b>騒音・振動レベル凡例</b>				
騒音(小) 電動工具作業等		振動(小) 電動工具作業等		
騒音(中) 重機作業		振動(中) 重機作業		
騒音(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		振動(大) コンクリート打設作業 杭打設作業		