

【 工 事 週 報 】

工 事 名 称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1 事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
12/8 (月)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり)	午前8台 午後7台	中	中
12/9 (火)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前10台 午後10台	大	大
12/10 (水)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前35台 午後35台	大	大
12/11 (木)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前25台 午後25台	大	大
12/12 (金)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前35台 午後35台	大	大
12/13 (土)	全休日	-	-	-
12/14 (日)	全休日	-	-	-
騒音・振動レベル凡例				
騒音(小) 電動工具作業等		振動(小) 電動工具作業等		
騒音(中) 重機作業		振動(中) 重機作業		
騒音(大) コンクリート流し込み作業		振動(大) コンクリート流し込み作業		