

【工事週報】

工事名称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施工会社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工事住所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1 事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
12/15 (月)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前35台 午後35台	大	大
12/16 (火)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前45台 午後45台	大	大
12/17 (水)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前35台 午後35台	大	大
12/18 (木)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり)	午前8台 午後7台	中	中
12/19 (金)	校舎棟工事(土台づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前35台 午後35台	大	大
12/20 (土)	全休日	-	-	-
12/21 (日)	全休日	-	-	-
騒音・振動レベル凡例				
騒音(小) 電動工具作業等		振動(小) 電動工具作業等		
騒音(中) 重機作業		振動(中) 重機作業		
騒音(大) コンクリート流し込み作業		振動(大) コンクリート流し込み作業		