

# 【 工 事 週 報 】

工 事 名 称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1

事務所連絡先: 0297-38-6367

〈夜間における照明点灯について〉

校舎の土台づくりにおいて、コンクリート作業を行っています。  
この作業は、建物強度を確保するため、コンクリートが固まるまで連続作業が必要になります。

以下に「**夜間照明**」と記載した日については、場内照明を最大23時ごろまで点灯し、行った作業の片付けを行います。できる限り、会話や不要な音を抑えてまいります。

近隣の皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

※別途、ご案内を投函させていただきます。

※天候・工事の進捗によって変動がございます

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
1/19 (月)	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	午前8台 午後7台	大	大
1/20 (火)	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり)	午前8台 午後7台	中	中
1/21 (水)	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり)	午前8台 午後7台	中	中
1/22 (木)	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり)	午前8台 午後7台	中	中
1/23 (金)	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み)	<b>夜間照明</b> 午前10台 午後10台	大	大
1/24 (土)	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり)	午前8台 午後7台	中	中
1/25 (日)	全休日	-	-	-
<b>騒音・振動レベル凡例</b>				
騒音(小) 電動工具作業等	振動(小)	電動工具作業等		
騒音(中) 重機作業	振動(中)	重機作業		
騒音(大) コンクリート流し込み作業	振動(大)	コンクリート流し込み作業		