

【工事週報】

工事名称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事
施工会社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体
工事住所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1

事務所連絡先: 0297-38-6367 ※天候・工事の進捗によって変動がございます

〈夜間における照明点灯について〉
校舎の土台づくりにおいて、コンクリート作業を行っています。
この作業は、建物強度を確保するため、コンクリートが固まるまで連続作業が必要になります。
以下に「夜間照明」と記載した日については、場内照明を最大23時ごろまで点灯し、行った作業の片付けを行います。できる限り、会話や不要な音を抑えてまいります。
近隣の皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※別途、ご案内を投函させていただきます。

【予定】	主な作業内容	大型工事車両の台数	騒音	振動
2/2（月）	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり)	午前8台 午後7台	中	中
2/3（火）	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり、コンクリート流し込み) 夜間照明	午前25台 午後25台	大	大
2/4（水）	校舎棟工事(1階躯体づくり)	午前8台 午後7台	中	中
2/5（木）	校舎棟工事(1階躯体づくり、コンクリート流し込み) 夜間照明	午前25台 午後25台	大	大
2/6（金）	校舎棟工事(1階躯体づくり、1階床づくり)	午前8台 午後7台	中	中
2/7（土）	校舎棟工事(1階躯体づくり、コンクリート流し込み) 夜間照明	午前25台 午後25台	大	大
2/8（日）	全休日	-	-	-
騒音・振動レベル凡例				
騒音(小) 電動工具作業等		振動(小) 電動工具作業等		
騒音(中) 重機作業		振動(中) 重機作業		
騒音(大) コンクリート流し込み作業		振動(大) コンクリート流し込み作業		