

【 工 事 週 報 】

工 事 名 称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施 工 会 社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工 事 住 所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1

事務所連絡先: 0297-38-6367

〈夜間における照明点灯について〉

校舎の土台づくりにおいて、コンクリート作業を行っています。
この作業は、建物強度を確保するため、コンクリートが固まるまで連続作業が必要になります。

以下に「**夜間照明**」と記載した日については、場内照明を最大23時ごろまで点灯し、行った作業の片付けを行います。できる限り、会話や不要な音を抑えてまいります。

近隣の皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

※別途、ご案内を投函させていただきます。

※天候・工事の進捗によって変動がございます

| 【予定】 | 主な作業内容 | 大型工事車両の台数 | 騒音 | 振動 |
|--------------------|---------------------------|--------------|----|----|
| 2/9 (月) | 校舎棟工事(1階躯体づくり) | 午前8台 午後7台 | 中 | 中 |
| 2/10 (火) | 校舎棟工事(1階躯体づくり、コンクリート流し込み) | 午前25台 午後25台 | 大 | 大 |
| 2/11 (水) | 全休日 | - | - | - |
| 2/12 (木) | 校舎棟工事(1階躯体づくり、コンクリート流し込み) | 午前25台 午後25台 | 大 | 大 |
| 2/13 (金) | 校舎棟工事(1階躯体づくり、コンクリート流し込み) | 午前25台 午後25台 | 大 | 大 |
| 2/14 (土) | 校舎棟工事(1階躯体づくり) | 午前5台 午後5台 | 中 | 中 |
| 2/15 (日) | 全休日 | - | - | - |
| 騒音・振動レベル凡例 | | | | |
| 騒音(小) 電動工具作業等 | 振動(小) | 電動工具作業等 | | |
| 騒音(中) 重機作業 | 振動(中) | 重機作業 | | |
| 騒音(大) コンクリート流し込み作業 | 振動(大) | コンクリート流し込み作業 | | |