

## 【工事週報】

工事名称: (仮称)みらい平地区新設中学校建設工事

施工会社: 安藤ハザマ・谷原・成島特定建設工事共同企業体

工事住所: 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘3丁目9番1

事務所連絡先: 0297-38-6367

※天候・工事の進捗によって変動がございます

| 【予定】               | 主な作業内容                                | 大型工事車両の台数          | 騒音 | 振動 |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|----|----|
| 11/2 (月)           | 校舎棟工事(内外装工事)駐輪場・倉庫棟(土台づくり)            | 午前10台 午後10台        | 中  | 中  |
| 11/3 (火)           | 全休日                                   | -                  | -  | -  |
| 11/4 (水)           | 校舎棟工事(内外装工事)駐輪場・倉庫棟(土台づくり、コンクリート流し込み) | 午前22台 午後10台        | 大  | 大  |
| 11/5 (木)           | 校舎棟工事(内外装工事、コンクリート流し込み)駐輪場・倉庫棟(土台づくり) | 午前22台 午後10台        | 大  | 大  |
| 11/6 (金)           | 校舎棟工事(内外装工事、コンクリート流し込み)駐輪場・倉庫棟(土台づくり) | 午前22台 午後10台        | 大  | 大  |
| 11/7 (土)           | 校舎棟工事(内外装工事)駐輪場・倉庫棟(土台づくり)            | 午前10台 午後10台        | 中  | 中  |
| 11/8 (日)           | 全休日                                   | -                  | -  | -  |
| 騒音・振動レベル凡例         |                                       |                    |    |    |
| 騒音(小) 電動工具作業等      |                                       | 振動(小) 電動工具作業等      |    |    |
| 騒音(中) 重機作業         |                                       | 振動(中) 重機作業         |    |    |
| 騒音(大) コンクリート流し込み作業 |                                       | 振動(大) コンクリート流し込み作業 |    |    |