



人・農地プランの実質化に向けた工程表

県名	市町村名	対象地区	集落名	集落名 (詳細)	2019年度				2020年度						
					9月	12月	1月	3月	6月	10月	11月	3月			
茨城県	つくばみらい市	谷和原地区	小絹	細代											
				杉下											
				寺畑											
				小絹											
				西ノ台											
				筒戸											
			平沼												
			谷原	東櫛戸											
				西櫛戸											
				西丸山											
				古川											
				加藤											
				成瀬											
				宮戸											
				上小目											
				川崎											
				鬼長											
			下小目												
			十和	上長沼											
				下長沼											
				田村											
				日川											
				押砂											
				真木											
				十和											
				北袋											
				樫木											
				箕輪											
			福岡	福岡											
				中原											
				台											
				南											
仁左衛門新田															
坂野新田															
北山															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握

- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続