
【第２次つくばみらい市総合計画後期基本計画策定スケジュール】
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■マイルストーン（議会、市長ヒアリング等） ●市長ヒアリング(7/29） ●議会（調査特別委員会） ●議会（調査特別委員会） ●議会（調査特別委員会） ●市長ヒアリング ●議会（調査特別委員会） ●議会（調査特別委員会） 3 ●議会（調査特別委員会） ●議会

1. 計画策定にあたっての基礎的調査

(1)市の概況整理

　　①社会経済動向の整理・分析 ◎ ◎ － 方向性の検討 調査・分析 調査結果の整理・報告書作成

　　②社会環境・社会指標による現状分析 〇 ◎ － 方向性の検討 調査・分析 調査結果の整理・報告書作成

　　③人口に関する分析 ◎ － － R2年国勢調査の結果公表(2/10予定）ののち着手

　　④関連計画に関する分析 － ◎ 〇 方向性の検討 調査・分析

(2)現行計画の進捗状況の整理 － ◎ 〇 施策立案シート設計 各課にて記入修正期間 各課ヒアリング修正期間 ※施策検証シートの公表時期は要調整

(3)市民意向調査の実施 ◎ ◎ － 設計・準備 調査期間 集計・分析

(4)市外在住者の意向調査の実施 ◎ ◎ － 設計・準備 広報締切 調査期間 集計・分析

(5)中高生アンケートの実施【追加提案】 ◎ ◎ － 設計・準備 調査期間 集計・分析

(6)貴市を取り巻く政策課題の整理 ◎ ◎ － 整理・計画への反映方法検討

2. 市民参画による計画策定

(1)ワークショップの実施 ◎ ◎ 〇 設計・準備・団体へ声掛け参加者募集 開催 結果取りまとめ、分析 設計・準備 参加者募集 開催 結果取りまとめ、分析

(2)グループヒアリング調査の実施 － ◎ 〇 設計・準備 参加者募集 参加者調整 開催 結果取りまとめ、分析

(3)市民インタビュー調査の実施 － ◎ 〇 設計・準備 参加者募集 参加者調整 開催 結果取りまとめ、分析

3. 職員参画による計画策定

(1)若手職員の参画 － － － 補助員会議の進捗と連動して実施

(2)職員インタビュー調査 － ◎ － 設計 準備 実施 結果取りまとめ

4. 計画策定

(1)計画フレームの検討 － ◎ － 紙面レイアウトの事務局案の検討 修正作業 修正作業

(2)基本構想の作成

　①基本構想の検討 ◎ － － 市民意向調査で収集する市民意見の検討

　②基本構想修正案の取りまとめ ◎ － － （仮）基礎的調査結果の基本構想への反映方針検討 　

(3)後期基本計画案の作成 － ◎ － 施策体系検討（事務局案） 修正作業 修正作業

　①調査票作成及びヒアリングの実施 － ◎ 〇 施策立案シート設計（事務局＋財政課等） 各課にて記入 各課ヒアリング修正期間

　②分野別計画の作成 － ◎ 〇 素案化（修正含む） 修正 修正 修正 パブコメ・市民説明会結果反映

　③分野別基本計画の施策・目標値検討 － ◎ 〇 目標指標検討

　④重点施策の検討 － ◎ － 重点施策・重点プロジェクトの事務局案検討 修正作業

5. 各種会議等

(1)総合計画審議会 － － － ①（8/24）
②

(2/18)
③ ④ ⑤ ⑥（書面審議or会長一任） ⑦（答申）

(2)策定委員会、補助会議等

　①策定委員会 － － － ①キックオフ（8/3） ②施策検証シート説明（市） ③施策検証ヒアリング結果共有（市） ④基礎調査、施策検証、SWOT分析（市） ⑤ ⑥施策立案シート説明（市） ⑦ヒアリング結果共有（市）⑧基本構想・計画の素案確認（書面）⑨基本構想・計画素案確認（書面） ⑩総合計画案確認（書面）

　②専門部会 － － － ①キックオフ（8/3） ②施策検証シート説明 ③施策検証ヒアリング ④基礎調査、施策検証、SWOT分析（市） ⑤ ⑥施策立案シート説明⑦施策立案ヒアリング ⑧基本構想・計画素案の確認（書面）⑨基本構想・計画素案確認（書面） ⑩総合計画案確認（書面）

　③補助員会議 － － － ①キックオフ ②施策検証シート説明 ③施策検証ヒアリング ③SWOT分析（社会環境分析・社会指標分析） ⑤施策立案シート説明⑥施策立案ヒアリング

6. 計画書素案に対する市民意見の取りまとめ

(1)市民説明会の開催 － － － 準備 開催

(2)パブリックコメントの対応 － － － 回答期間

7. 計画書・概要版の作成

(1)計画書・概要版作成 － － － デザイン等の検討・庁内調整

(2)印刷 － － － 印刷・製本

■協議
※上記は現時点でのスケジュールであり、業務の進捗状況に応じて、適時見直しながら進めることを想定しています。
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実施項目（仕様書記載項目）
基本

構想

基本

計画

実施

計画

2022（令和4）年度

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

結果

・基礎的調査の結果共有

・基礎調査実施方針

・各種アンケート実施方針

・市民参画実施方針

結果

施策体系（案）（市）

紙面レイアウト（案）（市）

・基本構想（方向性）

・基本計画骨子

（施策体系、紙面レイアウト（案））

結果

・構想（案）確認

・計画（案）確認

・構想（素案）確認

・重点プラン（案）

・計画素案確認

・パブコメ案

・答申（案）


